

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla: „*Hradiště č.p. 24 – rekonstrukce objektu na budovu Obecního úřadu – 2. etapa*“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Hradiště
Hradiště 62
335 44 Kasejovice
IČ: 00256625
Zastoupená: Jaroslavou Ladmanovou – starostkou obce

Zhotovitel:

STAFIS-KT s.r.o.
Pačejov – nádraží 74
341 01 Horažďovice
IČO: 25219090
DIČ: CZ25219090
Zastoupený: Ing. Liborem Smolíkem - jednatelem

II. Předmět dodatku

Zhotovitel i objednatel se dohodli na úpravě konečného termínu dokončení díla a to z těchto důvodů:

- Nepříznivé klimatické podmínky nedovolují dokončit plánované venkovní práce
- Nepříznivé klimatické podmínky (zejména velká vlhkost) zpomalují vysychání interiéru stavby po provedení mokrých stavebních procesů a tím nemohou navázat další stavební práce

Z výše uvedených důvodů se termín dokončení díla posouvá na 12.5.2023


V Hradišti, 21.2.2023

OBEC HRADIŠTĚ
Hradiště 62
335 44 p. Kasejovice
IČO:256625 Tel.:371 595 129



Objednatel

STAFIS-KT s.r.o.
- provádění staveb - stavebníky -
IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090
Pačejov - nádraží 74, 341 01 Horažďovice
tel/fax: 371 595 129 e-mail: stafis@stafis.cz



Zhotovitel